

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|---|-----------|--|
| 1. Нехорошкин Николай Иванович Начальник инспекции проектного аудита социально-экономического развития аппарата Счетной палаты Российской Федерации | 2 | Технология проектного аудита Настоящая статья посвящена вопросам применения инструментов проектного аудита в деятельности Счетной палаты Российской Федерации. |
| 2. Баулин Владимир Менеджер по планированию ОАО «СибурТюменьГаз» ЗАО «СИБУР-Холдинг», 2010-2011 гг. | 6 | Опыт и подходы к планированию и контролю масштабных и крупнобюджетных проектов в нефтегазовой отрасли Настоящая статья посвящена методологии управления масштабными проектами строительства объектов нефтегазовой отрасли, реализуемыми холдингом СИБУР. Автор статьи рассматривает методики управления, применяемые на различных стадиях проектов, и вопросы ИТ-обеспечения проектной деятельности холдинга СИБУР. |
| 3. Шныров Евгений Заместитель генерального директора ЗАО «Интертехэлектро» Аверина Татьяна Директор Департамента планирования и контроля проектов ЗАО «Интертехэлектро» Начальник управления администрирования проектов Департамента развития мощностей, ЗАО «КЭС» | 11 | Особенности реализации ЕРС-контрактов в электроэнергетике России В настоящей статье рассмотрены особенности реализации ЕРС-контрактов в электроэнергетической сфере России. Авторы детально рассмотрели ряд проблем, возникающих на различных этапах проектов, реализуемых по схеме ЕРС, а также предложили рекомендации по повышению эффективности реализуемых проектов и развитию строительного инжиниринга в России. |
| 4. Майзлер Илья Заместитель генерального директора ГК «Волгатранстрой» по стратегии и организационному развитию | 15 | Опыт управления строительными проектами в генподрядной организации Статья посвящена особенностям деятельности генподрядной организации по управлению строительными проектами. Автор подробно рассматривает модель информационной системы управления проектами (ИСУП) группы компаний «Волгатранстрой» (ГК ВТС), использованные в рамках модели технические решения, их преимущества и недостатки, особенности процесса внедрения ИСУП. |
| 5. Килейникова Инна Старший менеджер практики «Финансы и управление эффективностью деятельности» Московский офис компании Accenture | 19 | Принципы и методы повышения эффективности реализации проектов ТЭК В статье рассмотрены методы и основные принципы повышения эффективности реализации проектов топливно-энергетического комплекса. Авторы статьи приводят примеры успешных и неуспешных проектов, приводят основные причины снижения эффективности проектов и дают рекомендации о преодолении базовых проблем управления проектами. |
| 6. Горбунов Евгений Директор Департамента проектного управления ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» | 23 | Бюджетирование проектов генерального подряда с использованием ПО Primavera В настоящей статье рассмотрены практические аспекты формирования сводного бюджета проекта. В качестве прикладного примера автор рассматривает проект создания системы бюджетирования проектов на платформе ПО Oracle Primavera. Отдельное внимание автор уделит аспектам внедрения решения в практическую деятельность. |
| 7. Максимов Олег Менеджер отдела планирования и анализа ООО «ОМК-Проект» (г. Выкса Нижегородской области) | 28 | Сравнение подходов к формированию премиальных фондов инвестиционных проектов В статье изложены два подхода к формированию премиальных фондов проектов. Первый основан на зависимости премиального фонда от величины проектных инвестиций. Второй – на взаимосвязи фонда премирования с заработной платой участников проектной команды. |
| 8. Рябчиков Егор Начальник Информационно-технологического управления ООО «Питер Газ» Сидоров Алексей Заместитель начальника Информационно-технологического управления ООО «Питер Газ» Крухмалева Яна Начальник Аналитического сектора Информационно-аналитического отдела Информационно-технологического управления ООО «Питер Газ» | 32 | Практический опыт построения комплексной системы управления инвестиционными проектами для компании-заказчика в структуре ОАО «Газпром» В статье рассмотрены основные вопросы создания системы управления инвестиционными проектами для компании Заказчика в структуре ОАО «Газпром». Акценты статьи направлены на организацию процессов взаимодействия с инвестором проекта и подрядными организациями с помощью системы управления проектами. Значительное внимание авторы уделили вопросам организационных преобразований в ходе внедрения системы управления проектами. |
| 9. Александр Цветков Д.т.н., член-корр. АТН РФ, СРМРМА, генеральный директор ПМСОФТ член правления Московского отделения PMI исполнительный директор Российского отделения Ассоциации МАРСИ | 34 | Инжиниринг по-русски (опубликовано в журнале «Нефтегазопромышленный инжиниринг») Автор статьи рассматривает основные аспекты становления Инжиниринга в России. В статье приведены методологические рекомендации для повышения уровня зрелости компании в области инжиниринга, даны практические примеры деятельности инжиниринговых компаний. |
| 10. Забродин Алексей Вице-президент - Начальник Главного управления по информационным технологиям ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» Пужанова Екатерина Начальник управления «бизнес-Инжиниринг» ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (2007г - 2011г.) | 40 | Эволюция инжиниринга В настоящей статье рассматриваются практические аспекты развития инвестиционно-строительного инжиниринга на примере деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». Значительное внимание автор статьи уделяет теоретическим и практическим вопросам формирования инжиниринга как услуги, вопросам создания комплексной системы управления проектами как инструмента поддержки инжиниринговой деятельности. |
| 11. А.В. Цветков Генеральный директор ГК ПМСОФТ Е.О. Пужанова Руководитель Университета Управления Проектами (с 2012 г.) А.В. Балясов Ведущий преподаватель Университета Управления Проектами | 44 | Методики организации эффективного корпоративного обучения управлению проектами (готовится для журнала «Корпоративные университеты») В статье будет рассмотрен практический и методологический опыт учебных программ Университета Управления Проектами ГК ПМСОФТ для корпоративного университета «Газпром», холдинговой компании СИБУР и СРО НП «Союзатомстрой». |
| 12. Информационные материалы компании ASTA | 49 | Кейсы-ASTA Настоящая статья посвящена обзору практических примеров применения программного обеспечения ASTA Powerproject для управления проектами различной направленности. В статье рассмотрена специфика проектов, описаны задачи, для решения которых применяется ПО, приведены отзывы экспертов, работающих с ASTA Powerproject. |